

ภาระงาน / ปฏิทินงานที่ปรึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนางานครู

ลำดับที่	กิจกรรม / ภาระการปฏิบัติงาน	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
1	รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการพัฒนาจากเว็บไซต์	พ.ค.2550	
2	ครูผู้เข้ารับการพัฒนาต่อเนื่อง (13,088คน) พิจารณาเลือกและประสานงานติดต่อกับที่ปรึกษา	10 – 18 พ.ค.50	
3	เข้าร่วมปฐมนิเทศ / ประชุมสัมมนา ทบทวนความรู้ สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ร่วมกัน	26-27 พ.ค.50	เข้าร่วมประชุมรับฟังจาก สพท.พร้อมกับครูผู้เข้ารับการพัฒนา
4	ให้คำปรึกษา / ตรวจสอบ / ชี้แนะ / จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ / การผลิตสื่อนวัตกรรม การสอน 11 สัปดาห์	22 พ.ค – 7 มิ.ย.50	
5	สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) จัดประชุมคณะกรรมการ ประเมินแผน	18-22 มิ.ย.50	
6	ประเมินผลครั้งที่ 1	5ก.ค.50	เข้าร่วมประเมินผลพร้อมครู/ คณะกรรมการประเมินอีก 3 ท่าน
7	ติดตาม/ ตรวจสอบ/ประเมิน ให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 11 สัปดาห์ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการประเมิน 3 คน	18มิ.ย.-31ส.ค.50	ติดตามการปฏิบัติการสอน ของครูผู้เข้ารับการพัฒนา ติดตามการปฏิบัติหน้าที่การ สอนจริงอย่างน้อย 3 ครั้ง
8	แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ 8.1 ความรู้พื้นฐาน(ความสามารถทั่วไปด้าน ภาษาไทย ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความรู้ด้านวิชาการ ศึกษาความรู้ในวิชาชีพ ครู)	4ก.ค.-17ส.ค.50	
9	ให้คำปรึกษาแนะนำในการผลิตสื่อ / นวัตกรรมการสอนและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน	17 -20มิ.ย.50	

ลำดับที่	กิจกรรม / ภาระการปฏิบัติงาน	วัน เดือน ปี	หมายเหตุ
10	ให้คำปรึกษา แนะนำการใช้แนวคิดกรรมการสอน และกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน	10-15ก.ค.50	
11	ประเมินครั้งที่ 2	3-16 ก.ย.50	เข้าร่วมประเมินผลครั้งที่ 2 พร้อมกับครูและ คณะกรรมการอีก 3 ท่าน

หมายเหตุ กำหนดการตามปฏิทินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม